



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 905 | 17 de dezembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

PODER EXECUTIVO

PODER LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL

CNPJ 57.264.533/0001-06
Espírito Santo do Turvo – SP

EXTRATO - TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

Aditivo Contratual para acréscimo de serviços e valor

Aditivo 01(2024) ao Contrato Administrativo n. 003/2024

CONTRATADO: A. M. FRASCARELI COMÉRCIO DE PORTAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ 10.526.438/0001-61

Dispensa de Licitação 11/2024 – Lei Federal n. 14.133/2021 Processo Administrativo 14/2024

Contratante: Câmara Municipal de Espírito Santo do Turvo

Contratado: A M FRASCARELLI COMÉRCIO DE PORTAS, FERRAGENS E ACESSÓRIOS LTDA, CNPJ 10.526.438/0001-61

Objeto: *CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA; RETIRADA E DESCARTE DE PISO ELEVADO EXISTENTE, INSTALAÇÃO DE NOVO PISO VINÍLICO ELEVADO, ATENDENDO AS NOVAS DIMENSÕES 10CMX8,99X6,97(ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE) E MATERIAL, CONFORME PROJETO, INSTALADO SOBRE PISO CERÂMICO DO PLENÁRIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – SP*

Face as informações existentes nos autos quanto a necessidade da realização de aditivo contratual para acréscimo de serviços e de valor, AUTORIZO a realização de Aditivo Contratual para o acréscimo de serviços de elevação de piso e o acréscimo de valor no importe de R\$ 4.469,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) ou seja, 24,52 % do contrato principal. Espírito Santo do Turvo, 09 de dezembro de 2024. Paulo Sérgio dos Santos. Presidente da Câmara Municipal

Extrato de Aditivo Contratual

Aditivo 001/2024 ao Contrato Administrativo 003/2024

Dispensa de Licitação 11/2024 – Lei Federal n. 14.133/2021 Processo Administrativo 14/2024

Contratante: Câmara Municipal de Espírito Santo do Turvo

Contratado: A. M. FRASCARELI COMERCIO DE PORTAS, FERRAGENS E ACESSORIOS LTDA inscrita no CNPJ sob n.º 10.526.438/0001-61

Objeto: Acréscimos de serviços para elevação de 65,85 m2 de piso no valor de R\$ 4.469,40 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos) ou seja, 24,52 % do contrato principal.

Data de Assinatura do Aditivo: 09/12/2024

Prazo de vigência do contrato principal: 45 dias (08/11/2024 à 23/12/2024)

Valor do Aditivo: R\$ 4.469,40

Paulo Sérgio dos Santos – Presidente da Câmara Municipal



DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Ano 5 | Edição 905 | 17 de dezembro de 2024 | De acordo com a Lei nº 888/2020 | www.espiritosantodoturvo.sp.gov.br

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO – SP

Prefeito Municipal: Afonso Nascimento Neto
Endereço: Rua Acácio Trindade de Melo, 1-02
Centro – CEP 18935-017
Fone: (14) 3375-9500