



Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-2-086289	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF EM ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF EM ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP

PMv3.0.4 1 / 2




CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
09032025-2-086289	0	PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF EM ESPÍRITO SANTO DO TURVO	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF EM ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				05/26	06/26	07/26	08/26	09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
			% Período:												
Total: R\$ 530.317,98				%:	16,61%	14,36%	25,39%	4,60%	11,80%	5,87%	14,96%	6,41%			
Período:	Repass:	65.765,45	56.855,22	100.561,84	18.213,84	46.712,53	23.256,72	59.242,11	25.392,29						
	Contrapartida:	22.306,77	19.284,55	34.109,25	6.177,89	15.844,27	7.888,38	20.094,14	8.612,73						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
	Investimento:	88.072,22	76.139,77	134.671,09	24.391,73	62.556,80	31.145,10	79.336,25	34.005,02						
Acumulado:	%:	16,61%	30,96%	56,36%	60,96%	72,75%	78,63%	93,59%	100,00%						
	Repass:	65.765,45	122.620,67	223.182,51	241.396,35	288.108,88	311.365,60	370.607,71	396.000,00						
	Contrapartida:	22.306,77	41.591,32	75.700,57	81.878,46	97.722,73	105.611,11	125.705,25	134.317,98						
	Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-						
				Investimento:	88.072,22	164.211,99	298.883,08	323.274,81	385.831,61	416.976,71	496.312,96	530.317,98			

ESPÍRITO SANTO DO TURVO
Local
segunda-feira, 27 de abril de 2026
Data


Responsável Técnico
Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR
CREA/CAU: 5070808896
ART/RRT: