
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

UNIDADE DE ARTICULAÇÃO MUNICIPAL

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

INÍCIO:  data da assinatura do convênio novembro-13

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a 

assinatura do convênio

PRAZO DE EXECUÇÃO:       

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    0  

dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 0 dias após a 

aprovação da prest.contas da 

parcela anterior

PRAZO DE EXECUÇÃO:    0  

dias

1 m2 6,00

 R$ 2.167,20

2 m2 16.745,08

R$ 353.036,59

3

4

5

6

7

8

RECURSOS ESTADUAIS 350.000,00

RECURSOS PRÓPRIOS 5.203,79

T O T A L 355.203,79

ART n° 92221220131586751

_____________________________________

João Adirson Pacheco
Prefeito Municipal

 

Carlos Roberto Lisboa

Engenheiro Civil
CREASP 0600550931

SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 720 dias PERÍODO: 0dias PERÍODO: 0 dias

_______________________________

2.167,20

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL MUNICÍPIO

ESPIRÍTO SANTO DO TURVO

INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAM. ASFÁLTICO 

ITEM

16.745,08

353.036,59

Espírito Santo do Turvo, 18 de Novembro de 2013.

350.000,00

5.203,79

PLACA DA OBRA

RECAPEAMENTO ASFALTICO (CBUQ)

355.203,79

6,00

Observação

1ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução

2ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução

3ª etapa = Prazo de liberação + Prazo de execução

Final = 1ª etapa + 2ª etapa + 3ª etapa


