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QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº SICONV
0

RECURSO REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
OGU 396.000,00 134.317,98 530.317,98

Repasse (R$) Contrapartida (R$)
 -  -

Meta
Item de 

Investimento
Subitem de Investimento Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.

Lote de Licitação / 
nº do CTEF

Repasse (R$)
Contrapartida 

Financeira (R$)
Outros (R$) Investimento (R$)

1.
Equipamentos 
comunitários

Convivência comunitária, 
assistência social e/ou comunitária

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF EM 
ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP

Em Análise 188,83           m² LOTE 1 396.000,00 134.317,98  - 530.317,98

2.  -  -  -  -
3.  -  -  -  -
4.  -  -  -  -

396.000,00 134.317,98  - 530.317,98
( 74,67% ) ( 25,33% ) ( 0,00% ) ( 100,00% )

Observações:

Local Representante Tomador
Nome: GILBERTO NASCIMENTO BERTOLINO 
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Data
segunda-feira, 27 de abril de 2026

ESPÍRITO SANTO DO TURVO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

TOTAL

Saldo a 
Reprogramar

AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO PSF EM ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO / UF
VALORES CONTRATADOS (R$):09032025-2-086289 PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO ESPÍRITO SANTO DO TURVO
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