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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

12957/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19

1. RECAPEAMENTO ASFALTICO  172.273,26 % Período: 1,57% 98,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.706,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO 161.291,39 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. EXECUÇÃO DE GUIAS E SARJETAS - RECAPEAMENTO 8.275,37 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  116.031,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. PAVIMENTÇÃO ASFALTICA  79.504,28 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. EXECUÇÃO DE GUIAS , SARJETAS E CALÇADAS ACESSIVEIS - PAVIMENTAÇÃO 36.527,29 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 41,18% 58,82% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 101.253,09 144.596,91 - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.484,98 24.969,85 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.738,07 169.566,76 - - - - - - - - - - 

%: 41,18% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 101.253,09 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 245.850,00 

Acumulado: Contrapartida: 17.484,98 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 42.454,83 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 118.738,07 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 288.304,83 

Local Responsável Técnico

Nome: WESLEY GONÇALVES ZARESKI

CREA/CAU: 506.991.892-5

Data ART/RRT: 28027230172207385

quinta-feira, 17 de janeiro de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

INFRA ESTRUTURA URBANA

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE ESPIRITO SANTO DO TURVOPAVIMENTAÇÃO E RECAMEAMENTO ASFALTICO

ESPIRITO SANTO DO TURVO - SP

1041260-57

Total:    R$ 288.304,83

Item Descrição
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