



PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	REFORMA NOVO PAÇO MUNICIPAL	REF.:CDHU V.184	DATA:
LOCAL:	ESPÍRITO SANTO DO TURVO/SP	SEM DESONERAÇÃO	07/02/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	TOTAL
		30	60	90	120	150	
1.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% R\$ 1.199,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 1.199,10
2.00	SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO	100,00% R\$ 12.936,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 12.936,81
3.00	SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA E ALVENARIA	100,00% R\$ 76.543,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 76.543,78
4.00	SERVIÇOS DE FORROS E DIVISÓRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	75,00% R\$ 26.743,01	25,00% R\$ 8.914,34	100,00% R\$ 35.657,35
5.00	SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS	R\$ -	50,00% R\$ 28.808,66	50,00% R\$ 28.808,66	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 57.617,31
6.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ -	50,00% R\$ 17.525,13	R\$ -	25,00% R\$ 8.762,57	25,00% R\$ 8.762,57	100,00% R\$ 35.050,26
7.00	SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 42.556,83	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 42.556,83
8.00	SERVIÇOS DE ACABAMENTO E PINTURA	R\$ -	50,00% R\$ 67.480,57	25,00% R\$ 33.740,28	R\$ -	25,00% R\$ 33.740,28	100,00% R\$ 134.961,13
9.00	SERVIÇOS DE ESQUADRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 90.602,40	R\$ -	100,00% R\$ 90.602,40
10.00	SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE, FACHADA E PORTÃO - ÁREA EXTERNA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00% R\$ 27.472,81	100,00% R\$ 27.472,81
	TOTAL	R\$ 90.679,69	R\$ 113.814,35	R\$ 105.105,77	R\$ 126.107,98	R\$ 78.890,00	R\$ 514.597,78


AFONSO NASCIMENTO NETO
PREFEITO MUNICIPAL


EVANDRO RICARDO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
5069979591/SP
ART/RRT:28027230220172025.