

10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE)					
Meta	Etapa ou Fase	Indicador Físico		Duração	
		Unidade	Quantidade	Início	Término
1	Processo Licitatório e/ou Chamamento Público	GLOBAL	1,00	Mês 01	Mês 03
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	GLOBAL	1,00	Mês 04	Mês 04
3	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PISTA DE CAMINHADA	GLOBAL	1,00	Mês 04	Mês 08
4	SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO	GLOBAL	1,00	Mês 04	Mês 10
5	SERVIÇOS DE PINTURA	GLOBAL	1,00	Mês 11	Mês 11
6	SERVIÇOS DE PAISAGISMO	GLOBAL	1,00	Mês 10	Mês 11
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
O procedimento licitatório e os recebimentos provisório/definitivo devem fazer parte das metas devendo na 1ª linha constar a licitação e no final os recebimentos provisório e definitivo (exemplo acima)					