



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES			
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 02-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO	MUNICÍPIO / UF ESPIRITO SANTO DO TURVO	BDI 1 20,09%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO									751.518,22	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - PROLONGAMENTO DA RUA IDARÍLIO GONÇALVES NASCIMENTO					-	751.518,22	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.083,42	
1.1.1.	Composição	0001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	566,72	BDI 1	680,57	4.083,42	RA
1.2.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					-	747.434,80	
1.2.1.	CDHU	54.01.400	Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e	M2	4.000,00	24,60	BDI 1	29,54	118.160,00	RA
1.2.2.	CDHU	54.01.210	Base de brita graduada	M3	600,00	270,15	BDI 1	324,42	194.652,00	RA
1.2.3.	CDHU	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	4.000,00	12,91	BDI 1	15,50	62.000,00	RA
1.2.4.	CDHU	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	4.000,00	6,47	BDI 1	7,77	31.080,00	RA
1.2.5.	CDHU	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	120,00	1.560,45	BDI 1	1.873,94	224.872,80	RA
1.2.6.	SINAPI	94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	1.000,00	97,15	BDI 1	116,67	116.670,00	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ESPIRITO SANTO DO TURVO

Local

segunda-feira, 7 de abril de 2025

Data

Responsável Técnico

Nome: WISLEI ANTONIO ROGATO JUNIOR

CREA/CAU: 5070808896

ART/RRT:

0