

**MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO TURVO**

ESTADO DE SÃO PAULO
Rua Lino dos Santos, s/nº - Jardim Canaã - Fones (14) 3375-9500 - CEP 18935-000
CNPJ/MF 57.264.509/0001-69

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO							
Secretaria da Casa Civil							
MUNICÍPIO							
ESPIRITO SANTO DO TURVO							
<table border="1"><tr><td>PRAZO PROPOSTO</td></tr><tr><td>INICIO: data da assinatura do convênio</td></tr><tr><td>FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio</td></tr></table>					PRAZO PROPOSTO	INICIO: data da assinatura do convênio	FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio
PRAZO PROPOSTO							
INICIO: data da assinatura do convênio							
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio							
OBRA:				DATA BASE:			
Infraestrutura Urbana - Recapeamento e Pavimentação Asfáltica				junho-22			
ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		TOTAL		
			PERÍODO: 720 dias				
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	m2	6,00		3.199,20		
		RS	3.199,20				
2	RECAPEAMENTO	m2	8.796,00		530.975,43		
		RS	530.975,43				
RECURSOS ESTADUAIS			400.000,00	400.000,00			
RECURSOS PRÓPRIOS			134.174,63	134.174,63			
TOTAL			534.174,63	534.174,63			
ASSINATURA: _____							
EVANDRO RICARDO DE OLIVEIRA							
CREA: 5069979591							